2010年7月 中原まつり実行委員会作業スケジュール

※作業状況などにより変更になる場合があります。

中原まつりホームページ：http://nakaharamaturi.web.fc2.com/

実行委員会ブログ：http://nakaharamaturi.blog72.fc2.com/

日	曜日	内　　容
1	木	
2	金	
3	土	19:00 中原まつり事前打ち合わせ（三役ほか）
4	日	
5	月	
6	火	
7	水	第1回中原まつり実行委員会開催案内（事務局）
8	木	19:00 PTAへまつり協力依頼、子供夜間火の用心依頼
9	金	●まつり用品、資材等準備開始（実行委員）
10	土	※清水川辺神社お祓い依頼、緑川酒造御輿樽借用申込み
11	日	みこしルートの決定、消防団への警備依頼、道路使用許可申請
12	月	※団扇絵準備、花用和紙、灯籠用和紙等必要物品購入
13	火	※企業寄付関係準備
14	水	※7/25用チラシ作成、8/15,16イベント打診、保育所灯籠用紙配布
15	木	**★18:30 第1回中原まつり実行委員会（中原公民館）**
16	金	19:30 まつり準備開始（花作り、灯籠剥がし作業）
17	土	企業寄付依頼ハガキ送付
18	日	
19	月	**海の日**
20	火	**※企業寄付訪問開始**
21	水	19:30 まつり準備開始（花作り、灯籠剥がし作業）
22	木	
23	金	19:30 まつり準備（団扇作成作業ほか）
24	土	※中原まつり瓦版と子どもみこし参加募集チラシを村嘱託員さんへ（260部）
25	日	**★中原まつり実行委員会瓦版配布（7/25市報と一緒に配布）**
26	月	19:00～20:30　PTA灯籠絵描き（公民館）　※お茶、アイス、お菓子準備
27	火	
28	水	19:00～20:30　PTA灯籠絵描き（公民館）　※お茶、アイス、お菓子準備
29	木	
30	金	19:30 まつり準備
31	土	**※企業寄付取りまとめ完了期限**

2010年8月 中原まつり実行委員会作業スケジュール

※作業状況などにより変更になる場合があります。

中原まつりホームページ：http://nakaharamaturi.web.fc2.com/

実行委員会ブログ：http://nakaharamaturi.blog72.fc2.com/

日	曜日	内　　容
1	日	19:00　子供火の用心（消防団）
2	月	19:30 まつり準備
3	火	19:30 まつり準備
4	水	19:30 まつり準備
5	木	19:30 まつり準備
6	金	19:30 まつり準備
7	土	
8	日	中原まつりポスター掲示、中原まつりチラシを村嘱託員さんへ（260部）
9	月	★19:30 第2回中原まつり実行委員会（作業状況確認、当日打ち合わせ）
10	火	★中原まつりチラシ全戸配布（8/10市報と一緒に配布）
11	水	19:30 まつり準備
12	木	※準備状況により作業あり
13	金	★お盆休み
14	土	19:30 まつり準備予備日（最終打ち合わせ、謝礼準備）
15	日	★中原まつり（子供みこし（雨天順延）、ビアガーデン、盆踊り大会、夜店）
16	月	★中原まつり（盆踊り大会、夜店、福餅まき）
17	火	19:30 まつり慰労会（村主催）　※協賛企業お礼ハガキ投函（事前に作成）
18	水	19:30 まつり後片づけ（公民館の片付け：実行委員）
19	木	
20	金	
21	土	
22	日	
23	月	
24	火	中原まつり報告チラシを村嘱託員さんへ（260部）
25	水	★中原まつり報告チラシ全戸配布（市報お知らせ版と一緒に全戸配布）
26	木	
27	金	
28	土	
29	日	
30	月	
31	火	9月上旬　中原まつり反省会（慰労会）　※早めに会計決算

盆踊り、音頭・太鼓練習（氏子さんで日程調整）